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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Wydział Inżynierii Lądowej

Kierunek studiów: Budownictwo Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne Kod kierunku: BUD

Stopień studiów: I

Specjalności: Technologia i organizacja budownictwa

1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Organizacja, kierowanie budową i BHP

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Construction Supervision, Occupational Safety and Health

Kod przedmiotu WIL BUD oIN D37 16/17

Kategoria przedmiotu Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 8

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

8 15 0 0 0 15 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Zaznajomienie studentów z dokumentacją budowy.

Cel 2 Zaznajomienie studentów z metodami wykonania robót i zagospodarowaniem terenu budowy.

Cel 3 Zaznajomienie studentów z harmonogramami budowlanymi.
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Cel 4 Zaznajomienie studentów z podstawowymi zasadami bhp na budowie.

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotu: Technologia robót budowlanych.

5 Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Student posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji budowy.

EK2 Umiejętności Student posiada umiejętność stosowania podstawowych metod realizacji robót i projektowania
zagospodarowania terenu budowy.

EK3 Umiejętności Student posiada umiejętność w zakresie przygotowania harmonogramów budowlanych oraz
nanoszenia stanów faktycznych.

EK4 Wiedza Student zna podstawowe zasady bhp oraz posiada umiejętność ich stosowania.

6 Treści programowe

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Dokumentacja budowy. 2

W2 Metody realizacji robót budowlanych. 3

W3 Harmonogramy budowlane. 4

W4 Zagospodarowanie terenu budowy. 3

W5 Podstawy bhp. 3

Projekty

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1 Metody wykonania robót. 2

P2 Harmonogram ogólny postępu robót. 5

P3 Zagospodarowanie przyobiektowe terenu budowy. 5

P4 Plan bioz. 3
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7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Ćwiczenia projektowe

N3 Konsultacje

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 30

Opracowanie wyników 10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekt indywidualny

Ocena podsumowująca

P1 Kolokwium

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Kolokwium - 60%, projekt - 40%

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 Student nie posiada umiejętności prowadzenia dokumentacji budowy.
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Na ocenę 3.0 Student posiada orientację na temat prowadzenia dokumentacji budowy.

Na ocenę 3.5 Student zna podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji budowy.

Na ocenę 4.0 Student potrafi prowadzić dokumentację budowy.

Na ocenę 4.5 Student wyjaśnia ograniczenia w zakresie prowadzenia dokumentacji budowy.

Na ocenę 5.0
Student poprawnie formułuje wnioski wynikające z ograniczeń i prawidłowego
prowadzenia dokumentacji budowy.

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0
Student nie zna metod realizacji robót i zasad projektowania zagospodarowania
terenu budowy.

Na ocenę 3.0
Student posiada orientację na temat metod realizacji robót i zasad projektowania
zagospodarowania terenu budowy.

Na ocenę 3.5
Student zna metody realizacji robót i zasady projektowania zagospodarowania
terenu budowy.

Na ocenę 4.0
Student potrafi dobrać metody realizacji robót i zaprojektować zagospodarowanie
terenu budowy.

Na ocenę 4.5
Student wyjaśnia metody realizacji robót i warunki projektowania
zagospodarowania terenu budowy.

Na ocenę 5.0
Student poprawnie uzasadnia wybór metod realizacji robót i zaprojektowane
zagospodarowanie terenu budowy.

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 Student nie potrafi przygotować harmonogramów.

Na ocenę 3.0 Student posiada orientację w zakresie przygotowania harmonogramów.

Na ocenę 3.5 Student zna zasad przygotowania harmonogramów.

Na ocenę 4.0 Student potrafi przygotować harmonogramy oraz nanieść stany faktyczne.

Na ocenę 4.5
Student wyjaśnia założenia do projektowania harmonogramów oraz do
naniesienia stanów faktycznych.

Na ocenę 5.0
Student poprawnie formułuje wnioski na temat zaprojektowanych
harmonogramów oraz naniesionych stanów faktycznych.

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 Student nie zna podstawowych zasad bhp.

Na ocenę 3.0 Student posiada orientację na temat podstawowych zasad bhp.

Na ocenę 3.5 Student zna podstawowe zasady bhp.

Na ocenę 4.0 Student potrafi zastosować zasady bhp na budowie.
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Na ocenę 4.5 Student wyjaśnia założenia na temat stosowania warunków bhp na budowie.

Na ocenę 5.0
Student poprawnie formułuje wnioski i efekty wynikające ze stosowania
warunków bhp na budowie.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 Cel 1 w1 N1 N3 P1

EK2 Cel 2 w2 w4 p1 p3 N1 N2 N3 F1 P1

EK3 Cel 3 w3 p2 N1 N2 N3 F1 P1

EK4 Cel 4 w5 p4 N1 N2 N3 F1 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Jaworski K. M. — Podstawy organizacji budowy, Warszawa, 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN

[2 ] Jakubowski Z. — BHP na budowie, Warszawa, 2002, Weka

Literatura uzupełniająca

[1 ] Jaworski K. M. — Metodologia projektowania realizacji budowy, Warszawa, 2009, Wydawnictwo Naukowe
PWN

[2 ] Kieżun Witold — Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa, 1997, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie

Literatura dodatkowa

[1 ] Przegląd budowlany, Miesięcznik PZITB.

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr hab. inż. prof. PK Wojciech Drozd (kontakt: wdrozd@ztob.pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż. Wojciech Drozd (kontakt: wdrozd@ztob.pk.edu.pl)

2 mgr inż. Zuzanna Podgórna (kontakt: zpodgorn@izwbit.pk.edu.pl)

3 mgr inż Patrycja Karcińska (kontakt: pkarcinska@ztob.pk.edu.pl)

4 mgr inż. Jarosław Malara (kontakt: jmalara@ztob.pk.edu.pl)

5 mgr inż. Damian Wieczorek (kontakt: dwieczorek@ztob.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
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