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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Zarządzanie przedsięwzięciami, przetargi i kontrakty w budownictwie

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WIL BUD oIIN C9 17/18

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 4.00

Semestry 4

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

4 15 0 0 0 15 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z zarzadzaniem przedsięwzięciami budow-
lanymi tj. z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem uczestników i kontrolowaniem przebiegu przedsię-
wzięć

Cel 2 Przegląd zagadnień, na pewnym poziomie uogólnienia, możliwych do studiowania w ramach przedmiotów

Kod archiwizacji: 10D2797C
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specjalnościowych na specjalnościach: "Technologia i organizacja budownictwa" oraz "Zarzadzanie i marketing
w budownictwie"

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ukończone studia I stopnia na kierunku budownictwo

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma podstawowa wiedze dotyczącą zarzadzania przedsięwzięciami budowlanymi

EK2 Umiejętności Student potrafi poprawnie zdefiniować problem decyzyjny i prosty przypadek rozwiązać sa-
modzielnie

EK3 Wiedza Student zna podstawowe metody planowania i kontrolowania przedsięwzięć budowlanych

EK4 Umiejętności Student potrafi wykonać proste analizy czasowo-kosztowe, wykorzystania środków oraz doty-
czące finansowania robót

EK5 Kompetencje społeczne Student potrafi funkcjonować w ramach zespołu zarządzającego przedsięwzięciem
budowlanym

6 Treści programowe

Projekty

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1 Kalkulacja szacowanego łącznego kosztu inwestycji - prosty przypadek 5

P2 Wybór optymalnego wariantu organizacji przedsięwzięcia z zastosowaniem metody
PERT 5

P3 Analiza sieci czynnoci w funkcji czasu i kosztów - CPM-COST i PERT COST 5

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Charakterystyka przedsięwzięcia budowlanego; wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu
przedsięwzięciami budowlanymi 1

W2 Zarzadzanie przedsiewzieciem budowlanym jako usługa zamawiana przez inwestora 2

W3 Budżetowanie przedsięwzięcia budowlanego 2

W4
Etapy i metody planowania przedsięwzięć budowlanych, powiazanie planowania
z kosztorysowaniem 1
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Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5
Analizy dotyczące planowanej realizacji przedsięwzięcia: czasowo-kosztowe,
wykorzystania środków, finansowania robót 2

W6 Zarzadzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych 1

W7 Wspomaganie komputerowe zarzadzania przedsięwzięciami budowlanymi 2

W8 Procedury przetargowe i rodzaje kontraktów budowlanych 1

W9 Kontrakty budowlane wg FIDIC 3

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe

N2 Konsultacje

N3 Wykłady

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 12

Egzaminy i zaliczenia w sesji 3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 40

Opracowanie wyników 15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4.00
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9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekt indywidualny

Ocena podsumowująca

P1 Egzamin pisemny

P2 Średnia ważona ocen formujących

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Do egzaminu moga przystapic studenci, którzy zaliczyli wszystkie projekty

W2 Ocena koncowa jest srednia wazona ocen P1 z waga 0,6 i P2 z waga 0,4

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3.0 zaliczenie projektu i uzyskanie ponad 50% punków z egzaminu

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0 zaliczenie projektu i uzyskanie ponad 50% punków z egzaminu

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0 zaliczenie projektu i uzyskanie ponad 50% punków z egzaminu

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 3.0 zaliczenie projektu i uzyskanie ponad 50% punków z egzaminu

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0 zaliczenie projektu i uzyskanie ponad 50% punków z egzaminu

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 Cel 1 w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9 N2 N3 P1

EK2 Cel 2 p1 p2 p3 w3 w5
w6 w7 w9 N1 N2 N3 F1 P1

EK3 Cel 1 p1 p2 p3 w1 w4
w5 w7 w9 N1 N2 N3 F1 P1

EK4 Cel 1 p1 p2 p3 w4 w5
w7 w9 N1 N2 N3 F1 P1

EK5 Cel 2
p1 p2 p3 w1 w2
w3 w4 w5 w6 w7

w8 w9
N1 N2 N3 F1 P1
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11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Jaworski K. M. — Metodologia projektowania realizacji budowy, Warszawa„ 1999, Wydawnictwo Naukowe

[2 ] Praca zbiorowa — Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym,, Warszawa„ 2009, Wydawnictwo SGGW

[3 ] Biruk S., Jaskowski P., Sobotka A., — Zarzadzanie w budownictwie,, Lublin, 2003, Wydawnictwo Poli-
techniki

Literatura uzupełniająca

[1 ] Praca zbiorowa — Metody i modele badan w inzynierii przedsiewziec budowlanych, Warszawa„ 2007, Wydaw-
nictwo

[2 ] Halpin D. W., — Construction Management. International Student Version,, Asia„ 2011, Wiley & Sons

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr hab. inż. prof. PK Agnieszka Leśniak (kontakt: alesniak@l7.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż. Renata Kozik (kontakt: rkozik@izwbit.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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