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obowiazuje studentéw rozpoczynajacych studia w roku akademickim 2019/2020
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1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU Realizacja inwestycji budowlanych wg FIDIC

NAZWA PRZEDMIOTU

W JEZYKU ANGIELSKIM FIDIC Construction Contracts

KoD PRZEDMIOTU WIL BUD olIS E1 19/20
KATEGORIA PRZEDMIOTU Przedmioty zwiazane z dyplomem
LiczBA PUNKTOW ECTS 1.00

SEMESTRY 3

2 RODZAJ ZAJEC, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIOW

) LABORATORIA
CWICZENIA
SEMESTR WYKLAD LABORATORIA KOMPUTERO- PROJEKTY SEMINARIUM
AUDYTORYJNE
WE
3 0 15 0 0 0 0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Zapoznanie studentéw z zasadami realizacji przedsiewzie¢ budowlanych zgodnie ze Wzorami Kontraktow
FIDIC

Kod archiwizacji: 2894DF2D
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4 WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

1 Ogolna wiedza z zakresu organizacji i zarzadzania budowsg

5 EFEKTY KSZTALCENIA

EK1 Wiedza Student zna podstawowe rodzaje wzoréw Warunkéw Kontraktowych proponowanych przez FI-
DIC,obowiazujace w nich podstawowe procedury oraz prawa i obowiazki uczestnikow kontraktu.

EK2 Umiejetnosci Student potrafi postugiwaé¢ sie Wzorem Kontraktu FIDIC "na budowe" i podejmowaé dziata-
nia zgodne w opisanymi tam procedurami w zakresie realizacji rob6t budowlanych.

EK3 Umiejetnosci Student potrafi sporzadzi¢ rozliczenie miesieczne z wykonanych robot budowlanych wg pro-
cedur FIDIC.

EK4 Kompetencje spoleczne Student pracuje samodzielnie lub w grupie nad powierzonym ¢wiczeniem i pre-
zentuje uzyskane wyniki.

6 TRESCI PROGRAMOWE

CWICZENIA AUDYTORYJNE
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBA
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
c1 Wzory Warunkéw Kontraktowych FIDIC - Warunki Ogolne, Warunki Szczegdlne 4
- struktura Kontraktu.
C2 Strony Kontraktu - prawa i obowigzki. Inzynier jako uczestnik Kontraktu. 3
C3 Analiza procedur obowigzujacych przy realizacji robét budowlanych 4
w Kontraktach FIDIC.
Ca Sporzadzenie rozliczenia miesiecznego Wykonawcy dla zdanego przyktadu 5
z realizacji robot.
o Opracowanie wniosku o zatwierdzenie materiatu budowlanego przeznaczonego do 9
wbudowania w obiekt.

7 NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
N1 Wyklady
N2 Dyskusja
N3 Cwiczenia

N4 Praca w grupach
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8 OBCIAZENIE PRACA STUDENTA

FORMA AKTYWNOSCI

SREDNIA LICZBA GODZIN
NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOSCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikajace z planu studiow 15
Konsultacje przedmiotowe 2
Egzaminy i zaliczenia w sesji 2

Godziny bez udzialu nauczyciela akademickiego wynikajace z nakladu p

racy studenta, w tym:

Przygotowanie sie do zaje¢, w tym studiowanie zalecanej literatury 4
Opracowanie wynikow 0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 4
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJACA Z o7
CALEGO NAKEADU PRACY STUDENTA

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 1.00

9 SPOSOBY OCENY
OCENA PODSUMOWUJACA

P1 Ocena z kolokwium

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W1 Uczestnictwo w zajeciach, wykonanie ¢wiczen, pozytywny wynik kolokwium

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTALCENIA 1

Student zna (potrafi wymieni¢) podstawowe rodzaje
NA OCENE 3.0
i podaé podmioty wystepujace na Kontrakcie.

Warunkéw Kontraktowych,

umie wskazaé¢ ich przeznaczenie, nazwaé podstawowe dokumenty Kontraktu

EFEKT KSZTALCENIA 2

NA OCENE 3.0 kaluzlil, oraz wskaza¢ co najmniej trzy procedury ob

FIDIC

Student potrafi postugiwaé sie Wzorem Kontraktu w poszukiwaniu odpowiedniej

owiagzujace na kontrakcie wg

EFEKT KSZTALCENIA 3

NA OCENE 3.0 zadanego przyktadu

Student wykonal ¢wiczenie w zakresie rozliczenia miesiecznego Wykonawcy dla
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EFEKT KSZTALCENIA 4

Student wykonuje powierzone ¢wiczenie samodzielnie lub w grupie i prezentuje

NA OCENE 3.0 o
na forum grupy wyniki

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

ODNIESIENIE
DANEGO EFEKTU
EFEKT Do SZCZEGOL,O- CELE TRESCI NARZEDZIA
WYCH EFEKTOW SPOSOBY OCENY
KSZTALCENIA PRZEDMIOTU PROGRAMOWE DYDAKTYCZNE
ZDEFINIOWA-
NYCH DLA
PROGRAMU
EK1 K W10 Cel 1 cl c2 c3 N1 N2 P1
EK2 K_Ui2 Cel 1 c3 ¢ch N2 N3 N4 P1
EK3 K _U10K_U12 Cel 1 c4 N3 N4 P1
EK4 K K01 K K07 Cel 1 c4 cb N3 N4 P1

11 WYKAZ LITERATURY
LITERATURA PODSTAWOWA

[1 | Boczek,. Z. J. — WRealizacja inwestycji budowlanych w systemie zamdwien publicznych oraz procedury
FIDIC, Szczecin, 2015, Wydawnictwo Euroinstytut - Europejski Instytut Ekonomiki Rynkow

[2 | Lesniak, A. — Inwestycje wedtug FIDIC. Kryteria wyboru Inzyniera Kontraktu, Warszwa, 2020, Builder, 273
(4]). 48-50

LITERATURA UZUPELENIAJACA

[1 | Wysoczanski, H. — Kontrakty budowlane : nowe warunki FIDIC, Warszawa, 2015, POLCEN. Wydawca pbl

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTE

dr hab. inz. prof. PK Agnieszka Les$niak (kontakt: alesniak@17.pk.edu.pl)

OSOBY PROWADZACE PRZEDMIOT

1 dr hab. inz. prof. PK Agnieszka Le$niak (kontakt: alesniak@17.pk.edu.pl)
2 mgr inz. Monika Gorka (kontakt: mgorka@l7.pk.edu.pl)
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13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACIJI

(miejscowosé, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

PRZYJMUJE DO REALIZACJI (data i podpisy oséb prowadzacych przedmiot)
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