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1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi

NAZWA PRZEDMIOTU

Management of Building Projects
W JEZYKU ANGIELSKIM

KOD PRZEDMIOTU WIL BUD olIS C9 19/20
KATEGORIA PRZEDMIOTU Przedmioty kierunkowe
LiczBAa pUNKTOW ECTS 2.00

SEMESTRY 3

2 RODZAJ ZAJEC, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIOW

) LABORATORIA
CWICZENIA
SEMESTR WYKLAD LABORATORIA KOMPUTERO- PROJEKTY SEMINARIUM
AUDYTORYJNE
WE
3 15 0 0 0 15 0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Synteza wiedzy o zarzadzaniu przedsigwzigciami budowlanymi w zakresie planowania, organizowania, moty-
wowania uczestnikow i kontrolowania przebiegu przedsiewzieé¢

Cel 2 Uporzadkowanie w logiczna i spdjna catosé zagadnieri studiowanych w ramach przedmiotéw specjalnoscio-
wych na specjalnosci "Zarzadzanie i marketing w budownictwie"

Kod archiwizacji: B4D4D004
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4 WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1 Zaliczenie semestru I i II studiéow II stopnia na specjalnosci "Zarzadzanie i marketing w budownictwie"

5 EFEKTY KSZTALCENIA

EK1 Wiedza Student ma spo6jna, ugruntowana i usystematyzowana wiedze dotyczaca zarzadzania przedsiewzie-

ciami budowlanymi

EK2 Umiejetnosci Student potrafi poprawnie zdefiniowaé ztozony problem decyzyjny i rozwiazaé¢ go samodzielnie

uzywajac stosownego programu komputerowego

EK3 Wiedza Student zna zaawansowane metody planowania i kontrolowania przedsiewzie¢ budowlanych

EK4 Umiejetnosci Student potrafi wykonaé¢ zlozone analizy czasowo-kosztowe, wykorzystania srodkéw oraz do-

tyczace finansowania robot

6 TRESCI PROGRAMOWE

PROJEKTY
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBA
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
P1 Kalkulacja szacowanego tacznego kosztu inwestycji budowlanej 4
P2 Opracowanie charakterystyk czasowo-kosztowych robot budowlanych 3
P3 Pogtebiona analiza finansowania robo6t przez wykonawce rob6t budowlanych 4
P4 Ocena ryzyka czasu i kosztu realizacji przedsiewziecia budowlanego 4
WYKELAD
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBa
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
W1 Charakterystyka przedsiewziecia budowlanego; wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu 1
przedsiewzieciami budowlanymi
W2 Zarzadzanie przedsiewzieciem budowlanym jako ustuga zamawiana przez inwestora 2
W3 Budzetowanie przedsiewziecia budowlanego 2
W4 Etapy i metody planowania przedsiewzie¢ budowlanych, powiazanie planowania 1
z kosztorysowaniem
Analizy dotyczace planowanej realizacji przedsiewziecia: czasowo-kosztowe,
W5 o ) . ) 2
wykorzystania srodkow, finansowania robot
W6 Zarzadzanie ryzykiem w przedsiewzieciach budowlanych 1
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WYKLAD
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBa
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
W7 Wspomaganie komputerowe zarzadzania przedsiewzigciami budowlanymi 2
W8 Procedury przetargowe i rodzaje kontraktéw budowlanych 1
W9 Motywowanie wykonawcéw przedsiewzie¢ budowlanych 1
W10 Monitorowani.e realizacji przedsiewaziecia budowlanego - metoda warosci 9
Wypracowanej

7 NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Cwiczenia projektowe
N2 Konsultacje
N3 Wyklady

8 OBCIAZENIE PRACA STUDENTA

FORMA AKTYWNOSCI

SREDNIA LICZBA GODZIN
NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOSCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikajace z planu studiow 30
Konsultacje przedmiotowe 5
Egzaminy i zaliczenia w sesji 3

Godziny bez udzialu nauczyciela akademickiego wynikajace z nakladu p

racy studenta, w tym:

Przygotowanie sie do zajeé¢, w tym studiowanie zalecanej literatury 10
Opracowanie wynikow 0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 10
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJACA Z 58
CALEGO NAKLADU PRACY STUDENTA

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2.00

9 SPOSOBY OCENY
OCENA FORMUJACA

F1 Projekt indywidualny
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OCENA PODSUMOWUJACA

P1 Egzamin pisemny

P2 Srednia wazona ocen formujacych

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W1 Do egzaminu moga przystapi¢ studenci, ktérzy zaliczyli wszystkie projekty

W2 Egzamin pisemny polega na podaniu rozwiazan, wzietych z praktyki, lecz stosownie uproszczonych, probleméw
dotyczacych tematyki przedmiotu

‘W3 Ocena koricowa jest $rednia wazong ocen P1 z waga 0,6 i P2 z waga 0,4

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTALCENIA 1
NA OCENE 2.0 XXX
NA OCENE 3.0 XXX
NA OCENE 3.5 XXX
NA OCENE 4.0 XXX
NA OCENE 4.5 XXX
NA OCENE 5.0 XXX
EFEKT KSZTALCENIA 2
NA OCENE 2.0 XXX
NA OCENE 3.0 XXX
NA OCENE 3.5 XXX
NA OCENE 4.0 XXX
NA OCENE 4.5 XXX
NA OCENE 5.0 XXX
EFEKT KSZTALCENIA 3
NA OCENE 2.0 XXX
NA OCENE 3.0 XXX
NA OCENE 3.5 XXX
NA OCENE 4.0 XXX
NA OCENE 4.5 XXX
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NA OCENE 5.0 XXX
EFEKT KSZTALCENIA 4
NA OCENE 2.0 XXX
NA OCENE 3.0 XXX
NA OCENE 3.5 XXX
NA OCENE 4.0 XXX
NA OCENE 4.5 XXX
NA OCENE 5.0 XXX

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

ODNIESIENIE
DANEGO EFEKTU
DO SZCZEGOLO-

EFEKT B CELE TRESCI NARZEDZIA
WYCH EFEKTOW SPOSOBY OCENY
KSZTALCENIA PRZEDMIOTU PROGRAMOWE DYDAKTYCZNE
ZDEFINIOWA -
NYCH DLA
PROGRAMU

wl w2 w3 wd wb

EK1 K W10 K W10 Cel 1 w6 w7 w8 w9 N2 N3 P1
w10
EK2 K WI0K W10 Cel 2 pl p2 p3 p4 w3 N1 N2 N3 F1P1
wbH wb w7 wl0

EK3 K W10 K W10 Cel 1 p2 p3 pd wl wi N1 N2 N3 F1P1
wb w7 wl0

EK4 K_WI10 K_W10 Cel 1 pl p2 p3 pd wi N1 N2 N3 F1P1
wb w7 wl0

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

[1 ] Jaworski K. M. — Metodologia projektowania realizacji budowy, Warszawa, 1999, Wydawnictwo Naukowe
PWN

[2 | Praca zbiorowa — Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Warszawa, 2009, Wydawnictwo SGGW

[3 | Biruk S., Jaskowski P., Sobotka A., — Zarzqdzanie w budownictwie, Lublin, 2003, Wydawnictwo Poli-
techniki Lubelskiej
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[4 | Wilczewski S., — MS Project 2010, Gliwice, 2010, Helion

LITERATURA UZUPEENIAJACA

[1 ] Praca zbiorowa — Metody i modele badan w inzynierii przedsicwzie¢ budowlanych, Warszawa, 2007, Wydaw-
nictwo PAN

[2 | Halpin D. W., — Construction Management. International Student Version, Asia, 2011, Wiley & Sons

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTE

dr hab. inz. prof. PK Edyta Plebankiewicz (kontakt: eplebank@izwbit.wil.pk.edu.pl)

OSOBY PROWADZACE PRZEDMIOT

4 dr hab.inz. prof. PK Edyta Plebankiewicz (kontakt: eplebank@ztob.pk.edu.pl)
5 dr hab. inz. prof. PK Agnieszka Lesniak (kontakt: alesniak@ztob.pk.edu.pl)

6 dr inz. Michal Juszczyk (kontakt: mjuszczyk@ztob.pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACIJI

(miejscowosé, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

PRZYIJMUJE DO REALIZACJI (data i podpisy oséb prowadzacych przedmiot)
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