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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Management of Building Projects

Kod przedmiotu WIL BUD oIIS C10 20/21

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 2.00

Semestry 3

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

3 15 0 0 0 15 0

Kod archiwizacji: 85EAABE2



Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Uzyskanie wiedzy na temat podstawowych problemów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciami budow-
lanymi.

Cel 2 Uzyskanie wiedzy na temat aktualnych wzorców i metodologii stosowanych w zarządznaiu przedsięwzięciami
budowlanymi.

Cel 3 Nabycie umiejętności wyznaczania i kontroli budżetu przedsięwzięcia budowlanego.

Cel 4 Przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych obejmujących zagadnienia zarządzania w bu-
downictwie.

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi

EK2 Umiejętności Student potrafi oszacować oszacować budżet inwestycji budowlanej a także go kontrolować.

EK3 Wiedza Student zna podstawowe wzorce i metodologie stosowane w zarządzaniu przedsięwięciami budowla-
nymi.

EK4 Kompetencje społeczne Student jest świadomy odpowiedzialności za rzetelnosc uzyskanych wyników swo-
jej pracy i ich interpretacje.

6 Treści programowe

Projekty

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1 Kalkulacja szacowanego łącznego kosztu inwestycji. 6

P2
Zastosowanie metody wartości wypracowanej do oceny przedsięwzięcia
budowlanego. 4

P3 Analiza ryzyka przedsięwzięcia budowlanego. 5

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Podstawy teorii zarządzania. 2

W2 Budżetowanie przedsięwzięcia budowlanego (WKI). 2

W3 Program funkcjonalno - użytkowy i studium wykonalności inwestycji. 2
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Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W4
Podstawowe problemy zamawiania robót budowlanych (elementy Prawa zamówień
publicznych). 2

W5 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi zgodnie z zasadami FIDIC. 2

W6 PMBOK i PRINCE2 jako wzorce zarządzania projektami. 2

W7 Metoda wartości wypracowanej i analiza ryzyka przedsięwzięcia budowlanego. 3

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Praca w grupach

N3 Dyskusja

N4 Ćwiczenia projektowe

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 5

Egzaminy i zaliczenia w sesji 3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 10

Opracowanie wyników 5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 58

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2.00
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9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekt indywidualny

F2 Test

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Do egzaminu moga przystąpić studenci, którzy zaliczyli wszystkie projekty

W2 Egzamin pisemny polega na podaniu rozwiązań, wziętych z praktyki, lecz stosownie uproszczonych, problemów
dotyczących tematyki przedmiotu

W3 Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen P1 z wagą 0,6 i P2 z wagą 0,4

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0
Student potrafi wymienić i krótko scharakteryzować podstawowe funkcje
zarządzania

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0 Student potrafi wymienić skłądowe budżetu inwestycji.

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0 Student potrafi scharakteryzować wzorce zarządzania projektami.
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Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0 Student potrafi zinterpretować wyniki swojej pracy.

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 K_W10 Cel 1 Cel 2 p3 w1 w3 w4 w5
w6 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK2 K_U10 Cel 3 Cel 4 p1 p2 w2 w3 w7 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK3 K_W10 Cel 1 Cel 2
Cel 4

p1 p2 p3 w1 w3
w4 w5 w6 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK4 K_K02 Cel 4 p2 p3 w7 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Jaworski K. M. — Metodologia projektowania realizacji budowy, Warszawa, 1999, Wydawnictwo Naukowe
PWN
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[2 ] Praca zbiorowa — Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Warszawa, 2009, Wydawnictwo SGGW

[3 ] Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A., — Zarządzanie w budownictwie, Lublin, 2003, Wydawnictwo Poli-
techniki Lubelskiej

[4 ] Wilczewski S., — MS Project 2010, Gliwice, 2010, Helion

Literatura uzupełniająca

[1 ] Praca zbiorowa — Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, Warszawa, 2007, Wydaw-
nictwo PAN

[2 ] Halpin D. W., — Construction Management. International Student Version, Asia, 2011, Wiley & Sons

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr hab. inż. prof. PK Edyta Plebankiewicz (kontakt: eplebank@izwbit.wil.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

2 dr hab.inż. prof. PK Edyta Plebankiewicz (kontakt: eplebank@ztob.pk.edu.pl)

3 dr inż. Michał Juszczyk (kontakt: mjuszczyk@l7.pk.edu.pl)

4 dr hab. inż. prof. PK Krzysztof Zima (kontakt: kzima@l7.pk.edu.pl)

5 dr hab. inz. prof. PK Agnieszka Leśniak (kontakt: alesniak@l7.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
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