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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Computer Aided Project Management

Kod przedmiotu WIL BUD oIIS D19 21/22

Kategoria przedmiotu Specialty subjects (profile: Construction Technology and Management)

Liczba punktów ECTS 2.00

Semestry 3

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

3 10 0 0 20 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 To familiarize students with the operation of project management software.

Cel 2 To prepare students to conduct research.

Kod archiwizacji:



Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza A student knows the functional capabilities of the selected project management software programs.

EK2 Umiejętności A student is able to use project management software to effectively plan construction projects.

EK3 Umiejętności A student is able to use project management software to monitor the progress of construction
projects.

EK4 Kompetencje społeczne A student reliably interprets the results of his work and presents them to those
interested in an understandable way.

6 Treści programowe

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Presentation of selected project management software. 2

W2 The use of project management software for scheduling construction projects. 4

W3
The use of project management software for monitoring the progress of
construction projects. Changes in the schedule. 4

Laboratoria komputerowe

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1 Presentation of the basic functions of project management software. 2

K2
Individual exercises related to the development of an example project schedule
using project management software. 10

K3
Individual exercises related to tracking the progress of an example project using
project management software. Making changes to the project schedule. 8

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Laboratory exercises

N2 Multimedia presentations

N3 Consultations
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 1

Egzaminy i zaliczenia w sesji 1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 28

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Test - lecture

F2 Colloquium - computer laboratories

Ocena podsumowująca

P1 Weighted average of formative grades (weights: 0.6 for lecture grade and 0.4 for computer laboratory grade)

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Passing the lecture test.

W2 Passing the colloquium at computer laboratories.

W3 Passing each learning effect.

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3.0
A student knows the functional capabilities of one project management software
program.

Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 3.0
A student is able to create a project calendar, work breakdown structure, task
dependencies, resources and assignments.

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0
A student is able to set a baseline and status date. A student is able to enter
tracking information at a task level and changes in tasks dates and duration as
well as identify delayed tasks.

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0
A student is able to assess cost and schedule performance of the project using
earned value method as well as use reports to present project information.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 K_W08 K_W10 Cel 1 Cel 2 w1 w2 w3 k1 k2
k3 N1 N2 N3 F1 P1

EK2
K_U05 K_U10

K_U17 Cel 1 Cel 2 w2 k1 k2 N1 N2 N3 F2 P1

EK3
K_U05 K_U10

K_U17 Cel 1 Cel 2 w3 k3 N1 N2 N3 F2 P1

EK4 K_K02 K_K09 Cel 1 Cel 2 w3 k3 N1 N2 N3 F1 F2 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Carl Chatfield, Timothy Johnson — Microsoft Project 2016 Step by Step, Redmond, 2016, Microsoft Press

Literatura uzupełniająca

[1 ] Snyder, Cynthia; Muir, Nancy C; Bąk, Adam — Microsoft Project 2013 dla bystrzaków, Gliwice, 2015,
Helion
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12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Bartłomiej Szewczyk (kontakt: bszewczyk@L7.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż. Bartłomiej Szewczyk (kontakt: bszewczyk@L7.pk.edu.pl)

2 mgr inż. Bartłomiej Sroka (kontakt: bsroka@L7.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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