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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Oszacowania kosztowe w budownictwie

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WIL BUD oIIS D13 22/23

Kategoria przedmiotu Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 4.00

Semestry 2

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

2 15 0 0 30 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie wiedzy zwiazanej z oszacowaniami kosztowymi w całym cyklu życia obiektu budowlanego.

Cel 2 Nauczenie studentów umiejętności samodzielnego wykonywania oszacowań kosztowych zarówno prac projek-
towych jak i robót budowlanych w róznych fazach procesu budowlanego.

Kod archiwizacji: D15A0772
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Cel 3 Zdobycie kompetencji samodzielnego i zespołowego wykonywania oszacowań kosztowych prac projektowych
i robót budowlanych w róznych fazach procesu budowlanego.

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Wiedza z zakresu wyceny opracowań projektowych i usług inżynierskich dla wszystkich rodzajów
bobiektów budowlanych

EK2 Wiedza Wiedza z zakresu oszacowań kosztowych inwestorskich i ofertowych róznych robót budowlanych
w cyklu życia obiektu budowlanego

EK3 Umiejętności Umiejętność wykonania oszacowań kosztowych prac projektowych i robót budowlanych

EK4 Umiejętności Umiejętność prowadzenia działalności naukowej z zakresu szacowania kosztów, wariantowania
rozwiązań, poszukiwania optymalnych decyzji

EK5 Kompetencje społeczne Zdolność samodzielnej pracy i wspólpracy przy rozwiązywaniu problemów decy-
zyjnych, pracy naukowej itp.

6 Treści programowe

Laboratoria komputerowe

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1
Wycena prac projektowych dla wybranych obiektów budowlanych i prac
projektowych 6

K2 Szacunkowy łączny koszt inwestycji - wstępne oszacowanie kosztowe 6

K3 Przedmiarowanie cyfrowe robót budowlanych 6

K4 Kosztorys inwestorski wybranych robót budowlanych 6

K5 Wycena formularza ofertowego - kosztorys ofertowy 6

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Metody wyceny prac projektowych dla budynków kubaturowych i podstwowych
usług inzynierskich 4

W2
Wstępne oszacowania kosztowe - szacunkowy łaczny koszy inwestycji, Wartość
kosztorysowa inwestycji, wstępny budżet inwestycji 4

W3 Oszacowania kosztowe inwestorskie 2
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Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W4 Przygotowanie oferty - kosztorysy ofertowe 2

W5 Kosztorysy zamienne, dodatkowe i powykonawcze 3

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady multimedialne

N2 Ćwiczenia komputerowe

N3 Konsultacje

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 45

Konsultacje przedmiotowe 2

Egzaminy i zaliczenia w sesji 4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 20

Opracowanie wyników 15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 25

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 111

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekty indywidualne

F2 Egzamin
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Ocena podsumowująca

P2 Średnia ważona ocen formujących

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Obecność na zajęciach laboratoryjnych

W2 Zaliczone ćwiczenia laboratoryjne

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0
Brak znajomości przynajmniej jednego sposobu wyceny prac projektowych
i usług inżynierskich. Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych dla
prostych konstrukcji budowlanych.

Na ocenę 3.0
Znajomość przynajmniej jednego sposobu wyceny prac projektowych i usług
inżynierskich. Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych dla prostych
konstrukcji budowlanych.

Na ocenę 3.5
Znajomość więcej niż 2 sposobów wyceny prac projektowych i usług
inżynierskich. Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych dla prostych
konstrukcji budowlanych.

Na ocenę 4.0

Znajomość przynajmniej min. 3 sposobów wyceny prac projektowych i usług
inżynierskich. Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych dla prostych
i złożonych konstrukcji budowlanych. Znajomość oszacowań ofertowych robót
budowlanych.

Na ocenę 4.5

Znajomość przynajmniej trzech sposobu wyceny prac projektowych i usług
inżynierskich. Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych dla
skomplikowanych konstrukcji budowlanych. Znajomość oszacowań ofertowych
robót budowlanych.

Na ocenę 5.0

Znajomość przynajmniej trzech sposobu wyceny prac projektowych i usług
inżynierskich. Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych dla
skomplikowanych konstrukcji budowlanych. Bardzo dobra znajomość oszacowań
ofertowych robót budowlanych.

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 Brak wiedzy na temat szacunkowego łącznego kosztu inwestycji.

Na ocenę 3.0 Wiedza na temat szacunkowego łącznego kosztu inwestycji.

Na ocenę 3.5
Znajomość wstępnych oszacowań kosztowych. Znajomość podstawowych metod
kalkulacji.

Na ocenę 4.0 Znajomość wstępnych oszacowań kosztowych. Znajomość metod kalkulacji.

Na ocenę 4.5
Znajomość wstępnych oszacowań kosztowych. Znajomość metod kalkulacji.
Wiedza dotycząca ofertowania robót budowlanych.
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Na ocenę 5.0
Znajomość wstępnych oszacowań kosztowych. Znajomość metod kalkulacji. Duża
wiedza dotycząca ofertowania robót budowlanych.

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0
Nieumiejętność wyliczenia szacunkowego łącznego kosztu z niewielkimi błędami.
Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych prostych konstrukcji

Na ocenę 3.0
Umiejętność wyliczenia szacunkowego łącznego kosztu z niewielkimi błędami.
Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych prostych konstrukcji

Na ocenę 3.5
Umiejętność wyliczenia szacunkowego łącznego kosztu z niewielkimi błędami.
Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych prostych i trochę bardziej
złożonych konstrukcji

Na ocenę 4.0
Umiejętność wyliczenia szacunkowego łącznego kosztu z niewielkimi błędami.
Umiejętność wyliczenia kosztów prac projektowych prostych i skomplikowanych
konstrukcji

Na ocenę 4.5
Umiejętność wyliczenia szacunkowego łącznego kosztu. Umiejętność wyliczenia
kosztów prac projektowych skomplikowanych konstrukcji.

Na ocenę 5.0
Umiejętność wyliczenia szacunkowego łącznego kosztu oraz WKI. Umiejętność
wyliczenia kosztów prac projektowych skomplikowanych konstrukcji

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0
Brak umiejętności wyliczenia kosztorysu inwestorskiego dla podstawowych robót
budowlanych.

Na ocenę 3.0
Umiejętność wyliczenia kosztorysu inwestorskiego dla podstawowych robót
budowlanych.

Na ocenę 3.5 Umiejętność wyliczenia kosztorysu inwestorskiego dla robót budowlanych.

Na ocenę 4.0
Umiejętność wyliczenia kosztorysu inwestorskiego różnych rodzajów robót
- ogólnobudowlanych, remontowych, modernizacyjnych.

Na ocenę 4.5
Umiejętność wyliczenia kosztorysu inwestorskiego różnych rodzajów robót
- ogólnobudowlanych, remontowych, modernizacyjnych. Umiejętność
wariantowania rozwiązań, podejmowania optymalnych decyzji.

Na ocenę 5.0
Umiejętność wyliczenia kosztorysu inwestorskiego różnych rodzajów robót
- ogólnobudowlanych, remontowych, modernizacyjnych. Umiejętność prowadzenia
badań naukowych, wariantowania rozwiązań, podejmowania optymalnych decyzji.

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0 Brak umiejętności samodzielnego wykonania prostych ćwiczeń laboratoryjnych.

Na ocenę 3.0
Umiejętność wykonania prostych ćwiczeń laboratoryjnych z pomocą
prowadzącego.

Na ocenę 3.5 Umiejętność samodzielnego wykonania prostych ćwiczeń laboratoryjnych.
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Na ocenę 4.0
Umiejętność samodzielnego wykonania prostych ćwiczeń laboratoryjnych oraz
współpracy z innymi studentami przy wykonywaniu oszacowań kosztowych.

Na ocenę 4.5
Umiejętność samodzielnego wykonania prostych i złożonych ćwiczeń
laboratoryjnych oraz współpracy z innymi studentami przy wykonywaniu
oszacowań kosztowych.

Na ocenę 5.0
Umiejętność samodzielnego wykonania prostych i złożonych ćwiczeń
laboratoryjnych oraz współpracy z innymi studentami i liderowania przy
wykonywaniu oszacowań kosztowych.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 K_W10 Cel 1 w1 N1 F2 P2

EK2 K_W10 Cel 1 w2 w3 w4 w5 N1 F2 P2

EK3 K_U10 Cel 2 k1 k2 k3 k4 k5 N2 N3 F1 P2

EK4 K_U10 Cel 2 k1 k2 k3 k4 k5 N2 N3 F1 P2

EK5
K_K01 K_K02

K_K03 Cel 3 k1 k2 k3 k4 k5 N2 N3 F1 P2

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Kowalczyk, Zdzisław; Zabielski, Jacek — Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, Warszawa,
2005, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

[2 ] Kacprzyk, Balbina Aniela; Kacprzyk, Zbigniew; Staśkiewicz, Kazimierz — Kosztorysowanie obiektów
i robót budowlanych, Warszawa, 2010, POLCEN sp. z o. o.,

[3 ] Plebankiewicz, Edyta — Podstawy kosztorysowania robót budowlanych, Kraków, 2007, Politechnika Kra-
kowska

[4 ] Kozik, Renata; Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof — Dokumentacja prze-
targowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym, Kraków, 2015, Wydawnictwo Pk
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Literatura uzupełniająca

[1 ] Rajczyk, Marlena — Kosztorysowanie robót budowlanych, Częstochowa, 2009, Wydaw. Politech. Często-
chowskiej

[2 ] IPB — Środowiskowe zasady wycen prac projektowych, Warszawa, 2016, Warszawa

[3 ] Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof — Kosztorysowanie robót budowlanych z programem ZUZIA 11,
Kraków, 2014, Wydawnictwo PK

Literatura dodatkowa

[1 ] Stow. Kosztorysantów Budowlanych — Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych, Warszawa,
2005, SKB

[2 ] Rogala, Henryk — Vademecum kosztorysanta : poradnik dla kosztorysantów i służb inwestycyjnych, Warsza-
wa, 2002, "PROMOCJA"

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr hab. inż. prof. PK Krzysztof Zima (kontakt: kzima@izwbit.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr hab. inż., prof. PK Krzysztof Zima (kontakt: kzima@l7.pk.edu.pl)

2 dr hab. inż., prof. PK Agnieszka Leśniak (kontakt: alesniak@l7.pk.edu.pl)

3 dr inż. Damian Wieczorek (kontakt: dwieczorek@L7.pk.edu.pl)

4 dr inż. Grzegorz Śladowski (kontakt: gsladowski@L7.pk.edu.pl)

5 prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (kontakt: eplebank@L7.pk.edu.pl)

6 dr hab. inż., prof. PK Michał Juszczyk (kontakt: mjuszczyk@L7.pk.edu.pl)

7 mgr inż. Sebastian Biel (kontakt: sbieel@L7.pk.edu.pl)

8 mgr inż. Ewelina Mitera-Kiełbasa (kontakt: emitera@pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
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