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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WIL BUD oIIN E1 12/13

Kategoria przedmiotu Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 4

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

4 15 0 0 15 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie systemów wspomagania zarządzania

Kod archiwizacji: B5C04940
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy zarządzania

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma wiedzę ogólną na temat oprogramowania do celów zarządzania

EK2 Wiedza Student ma wiedzę na temat zarządzania przedsięwizięciami

EK3 Umiejętności Student potrafi korzystać z systemu wspierającego zarządznie

EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi współpracować w zespole w ramach planowania i kontroli przed-
sięwzięć

6 Treści programowe

Laboratoria komputerowe

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1 Projekt indywidualny: Metoda CPM i jej rozszerzenia 2

K2

Projekt indywidualny z MS Project: Budowa modelu przedsięwzięcia, Podział na
zadania, definiowanie kalendarzy, przyporządkowanie czasu, zasobów oraz kosztów
do poszczególnych zadań, analiza czasu, analiza wykorzystania zasobów, analiza
kosztów, optymalizacja harmonogramów, monitorowanie procesu realizacji,
metoda wartości wypracowanej

5

K3

Projekt zespołowy z MS Project Server: Zarządzanie portfelem przedsięwzięć,
funkcje kierownika przedsięwzięcia, budowanie relacji pomiędzy przedsięwzięciami,
definiowanie puli zasobów firmy, tworzenie i modyfikowanie harmonogramu przez
Internet, zarządzanie aktualizacjami, defiowanie alertów, administrowanie
merytoryczne

4

K4

Projekt zespołowy z programem Project Management -PRIMAVERA: Zarządzanie
zbiorem przedsięwzięć firmy; Struktury EPS, WBS, OBS i RBS; definiowanie
przedsięwzięć; harmonogramy zadań, zarządzanie czasem, zasobami i kosztami,
proces monitorowania, administrowanie systemem, zabezpieczenia, tworzenie
metodologii i wzorców dla firmy.

4

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Rozwój i klasyfikacja systemów 1
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Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W2

Systemy zarządzania zbiorem przedsięwzięć budowlanych (MS Project, MS
Project Server, Project Management - PRIMAVERA); Architektura
Klient/Serwer, funkcje systemów, tworzenie i wykorzystanie struktur (EPS, WBS,
OBS, RBS), Tworzenie modelu przedsięwzięcia, definiowanie kalendarzy,
harmonogramy zadań i obciążenia zasobów, problemy optymalizacji
harmonogramów z ograniczeniami na terminy i zasoby, tworzenie planu bazowego,
proces monitorowania realizacji przedsięwzięcia, tworzenie metodologii i wzorców
dla firmy, przenoszenie danych i współpraca z innymi aplikacjami

8

W3
Systemy zarządzania firmą budowlaną: cechy systemów zintegrowanych,
klasyfikacje systemów zintegrowanych, koncepcje integracji, struktura i funkcje
poszczególnych modułów, przykłady systemów zachodnich i krajowych;

6

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia laboratoryjne

N2 Praca w grupach

N3 Wykłady

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 0

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 28

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00
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9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekt indywidualny

F2 Projekt zespołowy

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 Suma uzyskanych punktów jest mniejsza niż 50%

Na ocenę 3.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 50 % do 59%

Na ocenę 3.5 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 60 % do 69%

Na ocenę 4.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 70 % do 79%

Na ocenę 4.5 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 80 % do 89%

Na ocenę 5.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 90 % do 100%

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 Suma uzyskanych punktów jest mniejsza niż 50%

Na ocenę 3.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 50 % do 59%

Na ocenę 3.5 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 60 % do 69%

Na ocenę 4.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 70 % do 79%

Na ocenę 4.5 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 80 % do 89%

Na ocenę 5.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 90 % do 100%

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 Suma uzyskanych punktów jest mniejsza niż 50%

Na ocenę 3.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 50 % do 59%

Na ocenę 3.5 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 60 % do 69%

Na ocenę 4.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 70 % do 79%

Na ocenę 4.5 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 80 % do 89%

Na ocenę 5.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 90 % do 100%
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Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 Suma uzyskanych punktów jest mniejsza niż 50%

Na ocenę 3.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 50 % do 59%

Na ocenę 3.5 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 60 % do 69%

Na ocenę 4.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 70 % do 79%

Na ocenę 4.5 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 80 % do 89%

Na ocenę 5.0 Suma uzyskanych punktów mieści sie w przedziale 90 % do 100%

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1
K_W08,
K_W10 Cel 1 k1 k2 k3 k4 N1 F1 F2 P1

EK2
K_W08,
K_W10 Cel 1 k1 k2 k3 k4 N1 F1 F2 P1

EK3 K_U05, K_U10 Cel 1 k1 k2 k3 k4 N2 F2 P1

EK4 K_K01 Cel 1 k1 k2 k3 k4 N2 F2 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] S. Wilczewski — MS Project 2010 i MS Project Server, Gliwice, 2011, Helion

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

Zdzisław Milian (kontakt: milian@usk.pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż. Zdzisław Milian (kontakt: milian@pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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