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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Management of Building Projects

Kod przedmiotu WIL BUD oIIS C10 12/13

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 3

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

3 15 0 0 0 15 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 To familiarize students with the basic problems of construction project management ie planning, organizing
and controlling the project and motivating participants of the project.

Cel 2 Overview of issues, at some level of generalization, of possible to study the subjects specialization to specia-
lization: "Technology and organization of construction" and "Management and MarketingBuilding "

Kod archiwizacji: 5FC4A8AE
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 bachelor’s degree in construction science.

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza The student has a basic knowledge of construction project management

EK2 Umiejętności Student is able to define correctly and then solve simple decision-making problem.

EK3 Wiedza The student knows the basic methods of planning and controlling construction projects

EK4 Umiejętności Students can complete simple time-cost analyses and simple financial analysis of construction
project

EK5 Kompetencje społeczne Student is able to operate within the construction project management team.

6 Treści programowe

Projekty

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1 The development of a simple time-cost characteristics of the construction works. 5

P2 Simple example of contractor’s financial analysis of the construction project. 5

P3
Simple example of computer aided planning and controlling of the construction
project. 5

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Characteristics of a construction project; determinants of success in managing
construction projects. 3

W2
Multidimensionality of construction project management - different aspects of
managing construction projects. 3

W3
Different analyses concerning the construction project (i.e. financing, time-cost,
use of resources etc.) 3

W4 Construction projects procurement. 2

W5 Computer aided management in construction. 2

W6 Earned value method in monitoring of the construction project 2
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7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe

N2 Wykłady

N3 Konsultacje

N4 Praca w grupach

N5 Zadania tablicowe

N6 Prezentacje multimedialne

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 0

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 15

Opracowanie wyników 20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekt indywidualny

F2 Projekt zespołowy

Ocena podsumowująca

P1 Egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Do egzaminu moga przystapic studenci, którzy zaliczyli wszystkie projekty w terminie podanym przez prowa-
dzącego zajęcia.
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Ocena aktywności bez udziału nauczyciela

B1 Inne

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0 xxx
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Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W08,
K_W10,

K_U05, K_K02,
K_K03

Cel 1 Cel 2 p1 p2 p3 w1 w2
w3 w4 w5 w6

N1 N2 N3 N4 N5
N6 F1 F2 P1

EK2

K_W08,
K_W10,

K_U05, K_K02,
K_K03

Cel 1 Cel 2 p1 p2 w1 w2 w3
w4 w5 w6 N1 N2 N3 N5 F1 F2 P1

EK3

K_W08,
K_W10,

K_U05, K_K02,
K_K03

Cel 1 Cel 2 p1 p2 p3 w1 w2
w4 w5 N2 N4 N6 F1 F2 P1

EK4

K_W08,
K_W10,

K_U05, K_K02,
K_K03

Cel 1 Cel 2 p1 p2 p3 w1 w2
w3 w4

N1 N2 N3 N4 N5
N6 F1 F2 P1

EK5

K_W08,
K_W10,

K_U05, K_K02,
K_K03

Cel 1 Cel 2 p1 p2 p3 w1 w2
w3 N1 N3 N5 N6 F1 F2 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Jaworski K. M. — Metodologia projektowania realizacji budowy, Warszawa, 1999, PWN
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[2 ] Praca zbiorowa — Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Warszawa, 2009, Wydawnictwo SGGW

[3 ] Biruk S., Jaskowski P., Sobotka A. — Zarzadzanie w budownictwie, Lublin, 2003, Wydawnictwo Politech-
niki Lubelskiej

[4 ] Calvert R.E., Bailey B., Coles D.D — Introduction to building management, Oxford, London, Boston,
1995, Butterworth&Heinemann

[5 ] Bennet J. — Construction Project Management, London, Boston, Singapore ..., 1990, Butterworths

Literatura uzupełniająca

[1 ] Kapliński O. - red. (praca zbiorowa) — Metody i modele badan w inzynierii przedsiewziec budowlanych,
Warszawa, 2007, Wydawnictwo PAN

[2 ] Potts K. — Construction Cost Management, London, New York, 2008, Taylor and Francis

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Michał Juszczyk (kontakt: mjuszczyk@L7.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż. Michał Juszczyk (kontakt: mjuszczyk@izwbit.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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