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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Economics and Project Management

Kod przedmiotu WIL BUD oIS D40 15/16

Kategoria przedmiotu Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 7

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

7 15 0 0 8 7 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie studentów w problematykę przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych

Kod archiwizacji: ED3D68DE
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 x

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna strukturę i kluczowych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego

EK2 Wiedza Student ma ogólną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach kluczowych działań re-
alizowanych w trakcie budowlanego procesu inwestycyjnego

EK3 Umiejętności Student potrafi stosować przepisy prawne przy planowaniu działań niezbędnych dla pomyślnej
realizacji zamierzenia inwestycyjnego

EK4 Umiejętności Student potrafi obliczać ze wzorów oraz przy użyciu komputerowych standardowych funkcji
finansowych wartości podstawowych miar efektywności finansowej przedsięwzięcia i stosować te miary do oceny
opłacalności inwestycji

EK5 Kompetencje społeczne Student pracuje samodzielnie i w zespole

EK6 Kompetencje społeczne Student prezentuje wyniki swojej pracy i pracy zespołu w sposób komunikatywny,
z użyciem środków multimedialnych

6 Treści programowe

Laboratoria komputerowe

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1 Obliczanie wartości wybranych funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego Excel 2

K2
Obliczanie wartości miar opłacalności bez zastosowania standardowych funkcji
finansowych arkusza kalkulacyjnego Excel oraz z ich użyciem i określanie na
podstawie tych wartości ocen kategorycznych i relatywnych

5.5

Projekty

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1
Projekt zespołowy: Zaplanowanie realizacji konkretnego zadania z zakresu
budowlanego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem odnoszących się do danego
przypadku przepisów prawnych

7.5

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin
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Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Charakterystyka budowlanego procesu inwestycyjnego: etapy wyróżniane
w budowlanym procesie inwestycyjnym, uczestnicy odgrywający kluczowe role,
inwestor i jego podstawowe zadania

4

W2
Ekonomiczne uzasadnienie realizacji inwestycji: pojęcie efektywności inwestycji,
proste i dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji 4

W3
Modele zarządzania występujące w budowlanym procesie inwestycyjnym:
wykonawstwo częściowe, generalne wykonawstwo, zarządzanie budową,
zarządzanie kontraktem, projekt i budowa, Project Management w ujęciu CIOB

4

W4

Funkcje zarządzania i ich wykonywanie przez uczestniczących w budowlanym
procesie inwestycyjnym menedżerów reprezentujących rozróżniane typy
kierowników: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie realizowane
przez autokratę, demokratę, kierownika biernego, przywódcę

3

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Ćwiczenia laboratoryjne

N3 Ćwiczenia projektowe
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 29

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 30

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 89

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekt zespołowy

F2 Test

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 x

Na ocenę 3.0 Oddanie projektu i zaliczenie testu na min. 51%

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x
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Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 x

Na ocenę 3.0 Oddanie projektu i zaliczenie testu na min. 51%

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 x

Na ocenę 3.0 Oddanie projektu i zaliczenie testu na min. 51%

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 x

Na ocenę 3.0 Oddanie projektu i zaliczenie testu na min. 51%

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0 x

Na ocenę 3.0 Oddanie projektu i zaliczenie testu na min. 51%

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x
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Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0 x

Na ocenę 3.0 Oddanie projektu i zaliczenie testu na min. 51%

Na ocenę 3.5 x

Na ocenę 4.0 x

Na ocenę 4.5 x

Na ocenę 5.0 x

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 Cel 1 w1 w2 w3 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK2 Cel 1 p1 w1 w2 w3 w4 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK3 Cel 1 p1 N3 F1 F2 P1

EK4 Cel 1 k1 k2 w2 N1 N2 F2 P1

EK5 Cel 1 k1 k2 w2 N1 N2 F2 P1

EK6 Cel 1 k1 k2 p1 N2 N3 F1 F2 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Stockes E., Akram S. — Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, Warszawa, 2010, poltext

[2 ] Werner W.A. — Proces inwestycyjny dla architektów, Warszawa, 2007, PW

[3 ] Werner W. A. — Procedury inwestowania, Warszawa, 2004, PW

[4 ] Głowacz Ł. — Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych, Kraków, 1999, PK
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Literatura dodatkowa

[1 ] Internetowy Serwis Budowlany Wolters Kluwer

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

prof. dr hab. Stanisław Belniak (kontakt: belniaks@uek.krakow.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 prof. dr hab. Stanisław Belniak (kontakt: belniaks@uek.krakow.pl)

2 dr inż. Agnieszka Leśniak (kontakt: alesniak@izwbit.pk.edu.pl)

3 dr hab inż. Edyta Plebankiewicz (kontakt: eplebank@izwbit.pk.edu.pl)

4 dr inż. Michał Juszczyk (kontakt: mjuszczyk@izwbit.pk.edu.pl)

5 mgr inż. Bartłomiej Szewczyk (kontakt: bszewczyk@o2.pl)

6 mgr inż. Patrycja Garbaczewska (kontakt: pgarbaczewska@ztob.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
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